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LEY de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de
la Republica.

ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus
habitantes sabed:

Que el Honorable Congreso de la Unidn, se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO

“EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:

LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO UNICO

ARTICULO 1.- La presente Ley es de orden publico y tiene por objeto regular las acciones relativas a la
planeacion, programacion, presupuestacion, contratacion, gasto, ejecucion y control de las obras publicas, asi
como de los servicios relacionados con las mismas, que realicen:

VI.

Las unidades administrativas de la Presidencia de la Republica;

Las Secretarias de Estado, Departamentos Administrativos y la Consejeria Juridica del
Ejecutivo Federal;

La Procuraduria General de la Republica;
Los organismos descentralizados;

Las empresas de participacion estatal mayoritaria y los fideicomisos en los que el fideicomitente sea
el Gobierno Federal o una entidad paraestatal, y

Las entidades federativas, con cargo total o parcial a fondos federales, conforme a los convenios
gue celebren con el Ejecutivo Federal, con la participacion que, en su caso, corresponda a los
municipios interesados. No quedan comprendidos los fondos previstos en el capitulo V de la Ley de
Coordinacion Fiscal.
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Las personas de derecho publico de caracter federal con autonomia derivada de la Constitucion, aplicaran
los criterios y procedimientos previstos en esta Ley, en lo que no se contraponga a los ordenamientos legales
que los rigen, sujetandose a sus propios érganos de control.

Los contratos que celebren las dependencias con las entidades, o entre entidades y los actos juridicos que
se celebren entre dependencias, o bien, los que se lleven a cabo entre alguna dependencia o entidad de la
Administracion Publica Federal con alguna perteneciente a la administracion publica de una entidad federativa,
no estaran dentro del &mbito de aplicacién de esta Ley. Cuando la dependencia o entidad obligada a realizar
los trabajos no tenga la capacidad para hacerlo por si misma y contrate a un tercero para llevarlos a cabo,
este acto quedara sujeto a este ordenamiento.

No estaran sujetas a las disposiciones de esta Ley, las obras que deban ejecutarse para crear la
infraestructura necesaria en la prestacién de servicios publicos que los particulares tengan concesionados, en
los términos de la legislacion aplicable, cuando éstos las lleven a cabo.

Los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo se realizaran conforme a lo dispuesto por los
articulos 18 de la Ley General de Deuda Publica y 30 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico
Federal, y estaran regidos por esta Ley Unicamente en lo que se refiere a los procedimientos de contratacion y
ejecucioén de obra publica.

Los titulares de las dependencias y los 6rganos de gobierno de las entidades emitiran, bajo su
responsabilidad y de conformidad con este mismo ordenamiento, las politicas, bases y lineamientos para las
materias a que se refiere este articulo.

Las dependencias y entidades se abstendran de crear fideicomisos, otorgar mandatos o celebrar actos o
cualquier tipo de contratos, que evadan lo previsto en este ordenamiento.

ARTICULO 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entendera por:

l. Secretaria: la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico;

Il. Contraloria: la Secretaria de Contraloria y Desarrollo Administrativo;
1. Dependencias: las sefialadas en las fracciones | a lll del articulo 1;
V. Entidades: las mencionadas en las fracciones IV y V del articulo 1;

V. Tratados: los convenios regidos por el derecho internacional publico, celebrados por escrito entre
el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de Derecho Internacional
Publico, ya sea que para su aplicacion requiera o no la celebracién de acuerdos en materias
especificas, cualquiera que sea su denominacién, mediante los cuales los Estados Unidos
Mexicanos asumen compromisos;

VI. Contratista: la persona que celebre contratos de obras publicas o de servicios relacionados con las
mismas, y
VIl.  Licitante: la persona que participe en cualquier procedimiento de licitacion publica, o bien de

invitacion a cuando menos tres personas.

ARTICULO 3.- Para los efectos de esta Ley, se consideran obras publicas los trabajos que tengan por
objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler
bienes inmuebles. Asimismo, quedan comprendidos dentro de las obras publicas los siguientes conceptos:

l. El mantenimiento y la restauracion de bienes muebles incorporados o adheridos a un inmueble,
cuando implique modificacién al propio inmueble;

Il. Los trabajos de exploracion, geotécnia, localizacion y perforacion que tengan por objeto la
explotacién y desarrollo de los recursos petroleros y gas que se encuentren en el subsuelo y
la plataforma marina;

M. Los proyectos integrales o llave en mano, en los cuales el contratista se obliga desde el disefio de la
obra hasta su terminacion total, incluyéndose, cuando se requiera, la transferencia de tecnologia;
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V. Los trabajos de exploracion, localizacion y perforacién distintos a los de extraccion de petréleo y
gas; mejoramiento del suelo y subsuelo; desmontes; extraccion y aquellos similares, que tengan por
objeto la explotacion y desarrollo de los recursos naturales que se encuentren en el suelo o en el

subsuelo;

V. Instalacion de islas artificiales y plataformas utilizadas directa o indirectamente en la explotacion de
recursos naturales;

VI. Los trabajos de infraestructura agropecuaria;

VIl.  La instalacion, montaje, colocacién o aplicacion, incluyendo las pruebas de operacion de bienes

muebles que deban incorporarse, adherirse o destinarse a un inmueble, siempre y cuando dichos
bienes sean proporcionados por la convocante al contratista; o bien, cuando incluyan la adquisicion
y su precio sea menor al de los trabajos que se contraten, y

VIIl. Todos aquellos de naturaleza analoga.

ARTICULO 4.- Para los efectos de esta Ley, se consideran como servicios relacionados con las obras
publicas, los trabajos que tengan por objeto concebir, disefiar y calcular los elementos que integran un
proyecto de obra publica; las investigaciones, estudios, asesorias y consultorias que se vinculen con las
acciones que regula esta Ley; la direccion o supervision de la ejecucion de las obras y los estudios que tengan
por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones. Asimismo, quedan
comprendidos dentro de los servicios relacionados con las obras publicas los siguientes conceptos:

l. La planeacion y el disefio, incluyendo los trabajos que tengan por objeto concebir, disefiar, proyectar
y calcular los elementos que integran un proyecto de ingenieria basica, estructural, de instalaciones,
de infraestructura, industrial, electromecanica y de cualquier otra especialidad de la ingenieria que
se requiera para integrar un proyecto ejecutivo de obra publica;

Il. La planeacién y el disefio, incluyendo los trabajos que tengan por objeto concebir, disefiar, proyectar
y calcular los elementos que integran un proyecto urbano, arquitecténico, de disefio grafico o
artistico y de cualquier otra especialidad del disefio, la arquitectura y el urbanismo, que se requiera
para integrar un proyecto ejecutivo de obra publica;

M. Los estudios técnicos de agrologia y desarrollo pecuario, hidrologia, mecanica de suelos,
sismologia, topografia, geologia, geodesia, geotécnia, geofisica, geotermia, oceanografia,
meteorologia, aerofotogrametria, ambientales, ecoldgicos y de ingenieria de transito;

IV.  Los estudios econémicos y de planeacion de preinversion, factibilidad técnico econémica, ecoldgica
o0 social, de evaluacién, adaptacién, tenencia de la tierra, financieros, de desarrollo y restitucion de la
eficiencia de las instalaciones;

V. Los trabajos de coordinacion, supervisién y control de obra; de laboratorio de andlisis y control de
calidad; de laboratorio de geotecnia, de resistencia de materiales y radiografias industriales; de
preparacién de especificaciones de construccion, presupuestacion o la elaboracion de cualquier otro
documento o trabajo para la adjudicacién del contrato de obra correspondiente;

VI. Los trabajos de organizacion, informatica, comunicaciones, cibernética y sistemas aplicados a las
materias que regula esta Ley;

VII. Los dictdmenes, peritajes, avalios y auditorias técnico normativas, y estudios aplicables a las
materias que regula esta Ley;

VIIl. Los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir, sustituir o incrementar la eficiencia de las
instalaciones en un bien inmueble;

IX. Los estudios de apoyo tecnolégico, incluyendo los de desarrollo y transferencia de tecnologia entre
otros, y

X. Todos aquéllos de naturaleza analoga.
ARTICULO 5.- La aplicacion de esta Ley seréa sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados.

ARTICULO 6.- Sera responsabilidad de las dependencias y entidades mantener adecuada y
satisfactoriamente aseguradas las obras publicas a partir del momento de su recepcion.
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ARTICULO 7.- El gasto para las obras publicas y servicios relacionados con las mismas se sujetara, en su
caso, a las disposiciones especificas del Presupuesto de Egresos de la Federacién, asi como a lo previsto en
la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Federal y demas disposiciones aplicables.

ARTICULO 8.- La Secretaria, la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial y la Contraloria, en el &mbito
de sus respectivas competencias, estaran facultadas para interpretar esta Ley para efectos administrativos.

La Contraloria dictara las disposiciones administrativas que sean estrictamente necesarias para el
adecuado cumplimiento de esta Ley, tomando en cuenta la opinion de la Secretaria y, cuando corresponda, la
de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial. Tales disposiciones se publicaran en el Diario Oficial de
la Federacion.

ARTICULO 9.- Atendiendo a las disposiciones de esta Ley y a las demas que de ella emanen, la
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial dictara las reglas que deban observar las dependencias y
entidades, derivadas de programas que tengan por objeto promover la participacion de las empresas
nacionales, especialmente de las micro, pequefias y medianas.

Para la expedicion de las reglas a que se refiere el parrafo anterior, la Secretaria de Comercio y Fomento
Industrial tomara en cuenta la opinién de la Secretaria y de la Contraloria.

ARTICULO 10.- En materia de obras publicas y servicios relacionados con las mismas, los titulares de las
dependencias y los érganos de gobierno de las entidades seran los responsables de que, en la adopcion e
instrumentacion de las acciones que deban llevar a cabo en cumplimiento de esta Ley, se observen criterios
gue promuevan la modernizacion y desarrollo administrativo, la descentralizacién de funciones y la efectiva
delegacion de facultades.

Las facultades conferidas por esta Ley a los titulares de las dependencias podran ser ejercidas por los
titulares de sus érganos desconcentrados, previo acuerdo delegatorio.

ARTICULO 11.- Corresponde a las dependencias y entidades llevar a cabo los procedimientos para
contratar y ejecutar las obras publicas y servicios relacionados con las mismas, por lo que en ningin caso se
podran contratar servicios para que por su cuenta y orden se contraten las obras o servicios de que se trate.

ARTICULO 12.- En los casos de obras publicas y servicios relacionados con las mismas financiados con
créditos externos otorgados al Gobierno Federal, o con su aval, los procedimientos, requisitos y demas
disposiciones para su contratacion seran establecidos por la Contraloria aplicando en lo procedente lo
dispuesto por esta Ley y deberan precisarse en las convocatorias, invitaciones, bases y contratos
correspondientes.

ARTICULO 13.- En lo no previsto por esta Ley y demas disposiciones que de ella se deriven, seran
aplicables supletoriamente el Codigo Civil para el Distrito Federal en materia comin y para toda la Republica
en materia federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Codigo Federal de Procedimientos
Civiles.

ARTICULO 14.- Cuando por las condiciones especiales de las obras publicas o de los servicios
relacionados con las mismas se requiera la intervencion de dos o méas dependencias o entidades, cada una de
ellas sera responsable de la ejecucién de la parte de los trabajos que le corresponda, sin perjuicio de la
responsabilidad que, en razon de sus respectivas atribuciones, tenga la encargada de la planeacion
y programacion del conjunto.

En los convenios a que se refiere la fraccion VI del articulo 1 de esta Ley, se estableceran los términos
para la coordinacién de las acciones entre las entidades federativas que correspondan y las dependencias
y entidades.

ARTICULO 15.- Las controversias que se susciten con motivo de la interpretacion o aplicacion de esta Ley
o de los contratos celebrados con base en ella, seran resueltas por los tribunales federales.

So6lo podra convenirse compromiso arbitral respecto de aquellas controversias que determine la
Contraloria mediante reglas de caracter general, previa opinién de la Secretaria y de la Secretaria de
Comercio y Fomento Industrial, ya sea en clausula compromisoria incluida en el contrato o en convenio
independiente.
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Lo previsto en los dos parrafos anteriores es sin perjuicio de lo establecido en los tratados de que México
sea parte, o de que en el &mbito administrativo la Contraloria conozca de las inconformidades que presenten
los particulares en relacion con los procedimientos de contratacion, o bien, de las quejas que en audiencia de
conciliacién conozca sobre el incumplimiento de lo pactado en los contratos.

Lo dispuesto por este articulo se aplicard a los organismos descentralizados s6lo cuando sus leyes no
regulen de manera expresa la forma en que podran resolver controversias.

Los actos, contratos y convenios que las dependencias y entidades realicen o celebren en contravencién a
lo dispuesto por esta Ley, seran nulos previa determinacion de la autoridad competente.

ARTICULO 16.- Los contratos celebrados en el extranjero respecto de obras publicas o servicios
relacionados con las mismas que deban ser ejecutados o prestados fuera del territorio nacional, se regiran por
la legislacion del lugar donde se formalice el acto, aplicando en lo procedente lo dispuesto por esta Ley.

Cuando las obras y servicios hubieren de ser ejecutados o prestados en el pais, tratandose
exclusivamente de licitaciones publicas, su procedimiento y los contratos que deriven de ellas deberan
realizarse dentro del territorio nacional.

TITULO SEGUNDO
DE LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

CAPITULO UNICO

ARTICULO 17.- En la planeacion de las obras publicas y de los servicios relacionados con las mismas, las
dependencias y entidades deberan ajustarse a:

l. Lo dispuesto por la Ley General de Asentamientos Humanos;

Il. Los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales,
institucionales, regionales y especiales que correspondan, asi como a las previsiones contenidas en
sus programas anuales, y

Il Los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en los presupuestos de egresos de la
Federacion o de las entidades respectivas.

ARTICULO 18.- Las dependencias o entidades que requieran contratar o realizar estudios o proyectos,
previamente verificaran si en sus archivos o, en su caso, en los de la coordinadora del sector correspondiente,
existen estudios o proyectos sobre la materia de que se trate. En el supuesto de que se advierta su existencia
y se compruebe que los mismos satisfacen los requerimientos de la entidad o dependencia, no procedera la
contratacion, con excepcion de aquellos trabajos que sean necesarios para su adecuacion, actualizacion o
complemento.

A fin de complementar lo anterior, las entidades deberan remitir a su coordinadora de sector una
descripcion sucinta del objeto de los contratos que en estas materias celebren, asi como de sus productos.

Los contratos de servicios relacionados con las obras publicas sélo se podran celebrar cuando las areas
responsables de su ejecucion no dispongan cuantitativa o cualitativamente de los elementos, instalaciones y
personal para llevarlos a cabo, lo cual deberd justificarse a través del dictamen que para tal efecto emita el
titular del area responsable de los trabajos.

ARTICULO 19.- Las dependencias y entidades que realicen obras publicas y servicios relacionados con
las mismas, sea por contrato o por administracion directa, asi como los contratistas con quienes aquellas
contraten, observaran las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y
construccion rijan en el ambito federal, estatal y municipal.

Las dependencias y entidades, cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, deberan
tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictamenes, permisos, licencias, derechos de bancos de
materiales, asi como la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacion de
inmuebles sobre los cuales se ejecutaran las obras publicas. En las bases de licitacion se precisaran, en su
caso, aquellos tramites que correspondera realizar al contratista.
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ARTICULO 20.- Las dependencias y entidades estaran obligadas a considerar los efectos sobre el medio
ambiente que pueda causar la ejecucién de las obras publicas con sustento en la evaluacién de impacto
ambiental prevista por la Ley General del Equilibrio Ecolégico y la Proteccion al Ambiente. Los proyectos
deberan incluir las obras necesarias para que se preserven o restituyan en forma equivalente las condiciones

ambientales cuando éstas pudieren deteriorarse y se dara la intervencion que corresponda a la Secretaria de
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, y a las dependencias y entidades que tengan atribuciones en la

materia.

ARTICULO 21.- Las dependencias y entidades segun las caracteristicas, complejidad y magnitud de los
trabajos formularan sus programas anuales de obras publicas y de servicios relacionados con las mismas y los
que abarquen mas de un ejercicio presupuestal, asi como sus respectivos presupuestos, considerando:

VI.
VII.

VIIL.

XI.

XII.

XIII.
XIV.

XV.

XVI.

Los estudios de preinversion que se requieran para definir la factibilidad técnica, econémica,
ecologica y social de los trabajos;

Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo;

Las acciones previas, durante y posteriores a la ejecucion de las obras publicas, incluyendo, cuando
corresponda, las obras principales, las de infraestructura, las complementarias y accesorias, asi
como las acciones para poner aquéllas en servicio;

Las caracteristicas ambientales, climaticas y geograficas de la region donde deba realizarse la
obra publica;

Las normas aplicables conforme a la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacién o, a falta de
éstas, las normas internacionales;

Los resultados previsibles;

La coordinacion que sea necesaria para resolver posibles interferencias y evitar duplicidad de
trabajos o interrupcion de servicios publicos;

La calendarizacion fisica y financiera de los recursos necesarios para la realizacion de estudios y
proyectos, la ejecucion de los trabajos, asi como los gastos de operacion;

Las unidades responsables de su ejecucion, asi como las fechas previstas de iniciacion y
terminacion de los trabajos;

Las investigaciones, asesorias, consultorias y estudios que se requieran, incluyendo los proyectos
arquitecténicos y de ingenieria necesarios;

La adquisicion y regularizacion de la tenencia de la tierra, asi como la obtencion de los permisos de
construccion necesarios;

La ejecucion, que debera incluir el costo estimado de las obras publicas y servicios relacionados con
las mismas que se realicen por contrato y, en caso de realizarse por administracion directa, los
costos de los recursos necesarios; las condiciones de suministro de materiales, de maquinaria, de
equipos o de cualquier otro accesorio relacionado con los trabajos; los cargos para pruebas y
funcionamiento, asi como los indirectos de los trabajos;

Los trabajos de mantenimiento de los bienes inmuebles a su cargo;
Los permisos, autorizaciones y licencias que se requieran;

Toda instalacion publica debera asegurar la accesibilidad, evacuacion, libre transito sin barreras
arquitecténicas, para todas las personas; y deberan cumplir con las normas de disefio y de
sefializacion que se emitan, en instalaciones, circulaciones, servicios sanitarios y demas
instalaciones analogas para las personas con discapacidad, y

Las demas previsiones y caracteristicas de los trabajos.
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ARTICULO 22.- Las dependencias y entidades pondran a disposicion de los interesados y remitiran a la
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, a méas tardar el 31 de marzo de cada afio, su programa anual de
obras publicas y servicios relacionados con las mismas, con excepcion de aquella informacién que, de
conformidad con las disposiciones aplicables, sea de naturaleza confidencial.

El citado programa sera de caracter informativo, no implicara compromiso alguno de contrataciéon y podra
ser adicionado, modificado, suspendido o cancelado, sin responsabilidad alguna para la dependencia o
entidad de que se trate.

Para efectos informativos, la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial integrard y difundira los
programas anuales de obras publicas y servicios relacionados con las mismas, para lo cual podra requerir a
las dependencias y entidades la informacion que sea necesaria respecto de las modificaciones
a dichos programas.

ARTICULO 23.- En las obras publicas y los servicios relacionados con las mismas, cuya ejecucion rebase
un ejercicio presupuestal, las dependencias o entidades deberan determinar tanto el presupuesto total, como
el relativo a los ejercicios de que se frate; en la formulacién de los presupuestos de los ejercicios
subsecuentes, ademas de considerar los costos que, en su momento, se encuentren vigentes, se deberan
tomar en cuenta las previsiones necesarias para los ajustes de costos y convenios que aseguren la
continuidad de los trabajos.

El presupuesto actualizado serd la base para solicitar la asignacion de cada ejercicio presupuestal
subsecuente.

La asignacion presupuestal aprobada para cada contrato servird de base para otorgar, en su caso, el
porcentaje pactado por concepto de anticipo.

Para los efectos de este articulo, las dependencias y entidades observaran lo dispuesto en el articulo 30
de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Federal.

ARTICULO 24.- Las dependencias y entidades podran convocar, adjudicar o contratar obras publicas y
servicios relacionados con las mismas, solamente cuando cuenten con la autorizacion global o especifica, por
parte de la Secretaria, del presupuesto de inversion y de gasto corriente, conforme a los cuales deberan
elaborarse los programas de ejecucion y pagos correspondientes.

En casos excepcionales y previa aprobacion de la Secretaria, las dependencias y entidades podran
convocar sin contar con dicha autorizacion.

Para la realizacion de obras publicas se requerird contar con los estudios y proyectos, especificaciones de
construccion, normas de calidad y el programa de ejecucion totalmente terminados, o bien, con un avance en
su desarrollo que permita a los licitantes preparar una propuesta solvente y ejecutar ininterrumpidamente los
trabajos hasta su conclusion.

ARTICULO 25.- Los titulares de las dependencias y los 6rganos de gobierno de las entidades, atendiendo
a la cantidad de obras publicas y servicios relacionados con las mismas que realicen, podran establecer
comités de obras publicas, los cuales tendran como minimo las siguientes funciones:

l. Revisar los programas y presupuestos de obras publicas y servicios relacionados con las mismas,
asi como formular las observaciones y recomendaciones convenientes;

Il. Proponer las politicas, bases y lineamientos en materia de obras publicas y servicios relacionados
con las mismas, asi como autorizar los supuestos no previstos en éstos, sometiéndolas a
consideracion del titular de la dependencia o al 6rgano de gobierno en el caso de las entidades;

Il Dictaminar, previamente a la iniciacion del procedimiento, sobre la procedencia de no celebrar
licitaciones publicas por encontrarse en alguno de los supuestos de excepcion previstos en el
articulo 42 de esta Ley;

IV.  Autorizar, cuando se justifique, la creacion de subcomités de obras publicas, asi como aprobar la
integracion y funcionamiento de los mismos;
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V. Elaborar y aprobar el manual de integracion y funcionamiento del comité, conforme a las bases que
expida la Contraloria, y

VI. Coadyuvar al cumplimiento de esta Ley y demas disposiciones aplicables.

ARTICULO 26.- Las dependencias y entidades podran realizar las obras publicas y servicios relacionados
con las mismas por alguna de las dos formas siguientes:

l. Por contrato, o
. Por administracion directa.

TITULO TERCERO
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION

CAPITULO PRIMERO
GENERALIDADES

ARTICULO 27.- Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podran contratar obras publicas y
servicios relacionados con las mismas, mediante los procedimientos de contratacion que a continuacion
se sefialan:

l. Licitacion publica;
1. Invitaciéon a cuando menos tres personas, 0
M. Adjudicacion directa.

En los procedimientos de contratacién deberadn establecerse los mismos requisitos y condiciones para
todos los participantes, especialmente por lo que se refiere a tiempo y lugar de entrega, plazos de ejecucion,
normalizacién aplicable en términos de la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacién, forma y tiempo de
pago, penas convencionales, anticipos y garantias; debiendo las dependencias y entidades proporcionar a
todos los interesados igual acceso a la informacion relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar
favorecer a algun participante.

La Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, tomando en cuenta la opinién de la Contraloria,
determinara de acuerdo con lo establecido en el articulo 30 de esta Ley el caracter nacional o internacional de
los procedimientos de contratacion y los criterios para determinar el contenido nacional de los trabajos a
contratar, en razén de las reservas, medidas de transicion u otros supuestos establecidos en los tratados.

La Contraloria pondra a disposicién publica, a través de los medios de difusion electronica que establezca,
la informacién que obre en su base de datos correspondiente a las convocatorias y bases de las licitaciones y,
en su caso, sus modificaciones; las actas de las juntas de aclaraciones y de visita a instalaciones, los fallos de
dichas licitaciones o las cancelaciones de éstas, y los datos relevantes de los contratos adjudicados, sean por
licitacion, invitacion o adjudicacion directa.

ARTICULO 28.- Los contratos de obras publicas y los de servicios relacionados con las mismas se
adjudicaran, por regla general, a través de licitaciones publicas, mediante convocatoria publica, para que
libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que sera abierto publicamente, a fin de
asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento,
oportunidad y demas circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que establece la presente Ley.

El sobre a que hace referencia este articulo podrd entregarse, a eleccién del licitante, en el lugar de
celebracion del acto de presentacion y apertura de proposiciones; o bien, si asi lo establece la convocante,
enviarlo a través del servicio postal o de mensajeria, o por medios remotos de comunicacién electrénica,
conforme a las disposiciones administrativas que establezca la Contraloria.

En el caso de las proposiciones presentadas por medios remotos de comunicacion electrénica el sobre
serd generado mediante el uso de tecnologias que resguarden la confidencialidad de la informacién de tal
forma que sea inviolable, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca la Contraloria.

Las proposiciones presentadas deberan ser firmadas autdgrafamente por los licitantes o sus apoderados;
en el caso de que éstas sean enviadas a través de medios remotos de comunicacién electrénica, en
sustitucion de la firma autégrafa, se emplearan medios de identificacion electrénica, los cuales produciran los
mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendran el
mismo valor probatorio.
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La Contraloria operara y se encargard del sistema de certificacion de los medios de identificacion
electronica que utilicen los licitantes y sera responsable de ejercer el control de estos medios, salvaguardando
la confidencialidad de la informacion que se remita por esta via.

ARTICULO 29.- En los procedimientos de contratacion de obras publicas y de servicios relacionados con
las mismas, las dependencias y entidades optaran, en igualdad de condiciones, por el empleo de los recursos
humanos del pais y por la utilizacion de bienes o servicios de procedencia nacional y los propios de la region,
sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados.

CAPITULO SEGUNDO
DE LA LICITACION PUBLICA

ARTICULO 30.- Las licitaciones publicas podran ser:
l. Nacionales, cuando Unicamente puedan participar personas de nacionalidad mexicana, o

Il. Internacionales, cuando puedan participar tanto personas de nacionalidad mexicana
como extranjera.

Solamente se deberan llevar a cabo licitaciones internacionales en los siguientes casos:
a) Cuando resulte obligatorio conforme a lo establecido en los tratados;

b) Cuando, previa investigacion que realice la dependencia o entidad convocante, los contratistas
nacionales no cuenten con la capacidad para la ejecucion de los trabajos o sea conveniente en
términos de precio;

c) Cuando habiéndose realizado una de caracter nacional, no se presenten propuestas, y

d) Cuando asi se estipule para las contrataciones financiadas con créditos externos otorgados al
Gobierno Federal o con su aval.

Podra negarse la participacion a extranjeros en licitaciones internacionales, cuando con el pais del cual
sean nacionales no se tenga celebrado un tratado y ese pais no conceda un trato reciproco a los licitantes,
contratistas, bienes o servicios mexicanos.

En las licitaciones publicas, podra requerirse la incorporacion de materiales, maquinaria y equipo de
instalacion permanente, de fabricacion nacional, por el porcentaje del valor de los trabajos que determine
la convocante.

ARTICULO 31.- Las convocatorias podran referirse a una o mas obras publicas o servicios relacionados
con las mismas, y contendran:

l. El nombre, denominacién o razén social de la dependencia o entidad convocante;

1. La forma en que los licitantes deberan acreditar su existencia legal, la experiencia y capacidad
técnica y financiera que se requiera para participar en la licitacion, de acuerdo con las
caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos;

IIl. La indicacion de los lugares, fechas y horarios en que los interesados podran obtener las bases de
la licitacién y, en su caso, el costo y forma de pago de las mismas. Cuando las bases impliquen un
costo, éste sera fijado solo en razén de la recuperacion de las erogaciones por publicacion de la
convocatoria y de la reproduccion de los documentos que se entreguen; los interesados podran
revisarlas previamente a su pago, el cual sera requisito para participar en la licitaciéon. Igualmente,
los interesados podran consultar y adquirir las bases de las licitaciones por los medios de difusion
electronica que establezca la Contraloria;

IV. La fecha, hora y lugar de celebracién de las dos etapas del acto de presentacion y apertura de
proposiciones y de la visita al sitio de realizacion de los trabajos;

V. La indicacién de si la licitacién es nacional o internacional; y en caso de ser internacional, si se
realizard o no bajo la cobertura del capitulo de compras del sector publico de algun tratado, y el
idioma o idiomas, ademas del espafiol, en que podran presentarse las proposiciones;
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VI. La indicacion de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitacion, asi como
en las proposiciones presentadas por los licitantes, podran ser negociadas;

VIl.  La descripcion general de la obra o del servicio y el lugar en donde se llevaran a cabo los trabajos,
asi como, en su caso, la indicacion de que podran subcontratarse partes de los mismos;

VIIl. Plazo de ejecucion de los trabajos determinado en dias naturales, indicando la fecha estimada de
inicio de los mismos;

IX. Los porcentajes de los anticipos que, en su caso, se otorgarian;

X. La indicacion de que no podran participar las personas que se encuentren en los supuestos del
articulo 51 de esta Ley;

XI. Determinacion, en su caso, del porcentaje de contenido nacional, y

Xll.  Los demas requisitos generales que deberan cumplir los interesados, segun las caracteristicas,

complejidad y magnitud de los trabajos.

ARTICULO 32.- Las convocatorias se publicaran en el Diario Oficial de la Federacion.

ARTICULO 33.- Las bases que emitan las dependencias y entidades para las licitaciones publicas se
pondran a disposicion de los interesados, tanto en el domicilio sefialado por la convocante como en los medios
de difusién electrénica que establezca la Contraloria, a partir del dia en que se publique la convocatoria y
hasta, inclusive, el sexto dia natural previo al acto de presentacion y apertura de proposiciones, siendo
responsabilidad exclusiva de los interesados adquirirlas oportunamente durante este periodo, y contendran en
lo aplicable como minimo, lo siguiente:

VI.

VIL.

VIIL.

Nombre, denominacion o razén social de la dependencia o entidad convocante;
Forma en que deberé acreditar la existencia y personalidad juridica el licitante;

Fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones a las bases de la licitacion, siendo optativa la
asistencia a las reuniones que, en su caso, se realicen; fecha, hora y lugar de celebracion de las dos
etapas del acto de la presentacion y apertura de proposiciones; comunicacion del fallo y firma del
contrato;

Sefialamiento de que serd causa de descalificacion el incumplimiento de alguno de los requisitos
establecidos en las bases de la licitacion, asi como la comprobacion de que algun licitante ha
acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como
fin obtener una ventaja sobre los demas licitantes;

Idioma o idiomas, ademés del espafiol, en que podran presentarse las proposiciones;

Moneda o monedas en que podran presentarse las proposiciones. En los casos en que se permita
hacer la cotizacion en moneda extranjera se debera establecer que el pago que se realice en el
territorio nacional se har4 en moneda nacional y al tipo de cambio de la fecha en que se haga dicho
pago;

La indicacion de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitacion, asi como
en las proposiciones presentadas por los licitantes podran ser negociadas;

Criterios claros y detallados para la adjudicacion de los contratos, de conformidad con lo establecido
por el articulo 38 de esta Ley;

Proyectos arquitecténicos y de ingenieria que se requieran para preparar la proposicion; normas de
calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares de construccién aplicables, en
el caso de las especificaciones particulares, deberan ser firmadas por el responsable del proyecto;

Tratdndose de servicios relacionados con las obras publicas, los términos de referencia que deberan
precisar el objeto y alcances del servicio; las especificaciones generales y particulares; el producto
esperado, y la forma de presentacion;
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XI.

XII.

XIII.

XIV.
XV.

XVI.
XVII.

XVIII.
XIX.

XX.

XXI.

XXII.

XXII.

Para

Relacion de materiales y equipo de instalacion permanente que, en su caso, proporcione la
convocante, debiendo acompafiar los programas de suministro correspondientes;

En su caso, el sefialamiento del porcentaje de contenido nacional del valor de la obra que deberan
cumplir los licitantes en materiales, maquinaria y equipo de instalacion permanente, que serian
utilizados en la ejecucion de los trabajos;

Experiencia, capacidad técnica y financiera necesaria de acuerdo con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de los trabajos;

Datos sobre las garantias; porcentajes, forma y términos de los anticipos que se concedan;

Cuando proceda, lugar, fecha y hora para la visita al sitio de realizacién de los trabajos, la que
debera llevarse a cabo dentro del periodo comprendido entre el cuarto dia natural siguiente a aquél
en que se publique la convocatoria y el sexto dia natural previo al acto de presentacion y apertura de
proposiciones;

Informacion especifica sobre las partes de los trabajos que podran subcontratarse;

Plazo de ejecucion de los trabajos determinado en dias naturales, indicando la fecha estimada de
inicio de los mismos;

Modelo de contrato al que se sujetaran las partes;

Tratdndose de contratos a precio alzado o mixtos en su parte correspondiente, a las condiciones
de pago;

Tratdndose de contratos a precios unitarios o0 mixtos en su parte correspondiente, el procedimiento
de ajuste de costos que debera aplicarse, asi como el catalogo de conceptos, cantidades y unidades
de medicion, debe ser firmado por el responsable del proyecto; y la relacion de conceptos de trabajo
mas significativos, de los cuales deberan presentar andlisis y relacion de los costos basicos de
materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construccion que intervienen en dichos andlisis.
En todos los casos se debera prever que cada concepto de trabajo esté debidamente integrado y
soportado, preferentemente, en las especificaciones de construccion y normas de calidad
solicitadas, procurando que estos conceptos sean congruentes con las cantidades de trabajo
requeridos por el proyecto;

La indicacion de que el licitante que no firme el contrato por causas imputables al mismo sera
sancionado en los términos del articulo 78 de esta Ley;

En su caso, términos y condiciones a que debera ajustarse la participacion de los licitantes cuando
las proposiciones sean enviadas a través del servicio postal o de mensajeria, o por medios remotos
de comunicacion electronica. El que los licitantes opten por utilizar alguno de estos medios para
enviar sus proposiciones no limita, en ningdn caso, que asistan a los diferentes actos derivados de
una licitacion, y

Los demas requisitos generales que, por las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos,
deberan cumplir los interesados, los que no deberéan limitar la libre participacion de éstos.

la participacion, contratacion o adjudicacién en obras publicas o servicios relacionados con las

mismas no se le podra exigir al particular requisitos distintos a los sefialados por esta Ley.

ARTICULO 34.- El plazo para la presentacion y apertura de proposiciones de las licitaciones
internacionales no podra ser inferior a veinte dias naturales, contados a partir de la fecha de publicacion
de la convocatoria.

En licitaciones nacionales, el plazo para la presentacion y apertura de proposiciones sera, cuando menos,
de quince dias naturales contados a partir de la fecha de publicacién de la convocatoria.

Cuando no puedan observarse los plazos indicados en este articulo porque existan razones justificadas del
area solicitante de los trabajos, siempre que ello no tenga por objeto limitar el nimero de participantes, el
titular del area responsable de la contratacidon podra reducir los plazos a no menos de diez dias naturales,
contados a partir de la fecha de publicacion de la convocatoria.
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ARTICULO 35.- Las dependencias y entidades, siempre que ello no tenga por objeto limitar el nimero de
licitantes, podran modificar los plazos u otros aspectos establecidos en la convocatoria o en las bases de
licitacion, a partir de la fecha en que sea publicada la convocatoria y hasta, inclusive, el sexto dia natural
previo al acto de presentacion y apertura de proposiciones, siempre que:

l. Tratandose de la convocatoria, las modificaciones se hagan del conocimiento de los interesados a
través de los mismos medios utilizados para su publicacion, y

Il. En el caso de las bases de la licitacion, se publique un aviso en el Diario Oficial de la Federacion,
a fin de que los interesados concurran ante la propia dependencia o entidad para conocer, de
manera especifica, las modificaciones respectivas.

No serd necesario hacer la publicacion del aviso a que se refiere esta fracciéon, cuando las
modificaciones deriven de las juntas de aclaraciones, siempre que a mas tardar en el plazo
sefialado en este articulo, se entregue copia del acta respectiva a cada uno de los licitantes que
hayan adquirido las bases de la correspondiente licitacion.

Las modificaciones de que trata este articulo en ningln caso podran consistir en la sustitucion o variacion
sustancial de los trabajos convocados originalmente, o bien, en la adicién de otros distintos.

Cualquier modificacion a las bases de la licitacion, derivada del resultado de la o las juntas de
aclaraciones, sera considerada como parte integrante de las propias bases de licitacion.

ARTICULO 36.- La entrega de proposiciones se hara en dos sobres cerrados que contendran, por
separado, la propuesta técnica y la propuesta econdmica. La documentacion distinta a las propuestas podra
entregarse, a eleccion del licitante, dentro o fuera del sobre que contenga la técnica.

Dos o0 mas personas podran presentar conjuntamente proposiciones en las licitaciones sin necesidad de
constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en
la propuesta y en el contrato se establezcan con precision y a satisfacciéon de la dependencia o entidad, las
partes de los trabajos que cada persona se obligara a ejecutar, asi como la manera en que se exigiria el
cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto la propuesta debera ser firmada por el representante
comun que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas.

Previo al acto de presentacion y apertura de proposiciones, las convocantes podran efectuar el registro de
participantes, asi como realizar revisiones preliminares a la documentacion distinta a la propuesta técnica y
econOmica. Lo anterior sera optativo para los licitantes, por lo que no se podra impedir el acceso a quienes
hayan cubierto el costo de las bases y decidan presentar su documentacion y proposiciones durante el
propio acto.

ARTICULO 37.- El acto de presentacion y apertura de proposiciones se llevara a cabo en dos etapas,
conforme a lo siguiente:

l. En la primera etapa, una vez recibidas las proposiciones en sobres cerrados; se procedera a la
apertura de la propuesta técnica exclusivamente y se desecharan las que hubieren omitido alguno
de los requisitos exigidos;

1. Por lo menos un licitante, si asistiere alguno, y dos servidores publicos de la dependencia o entidad
presentes, rubricaran las partes de las propuestas técnicas presentadas que previamente haya
determinado la convocante en las bases de licitacion, las que para estos efectos constaran
documentalmente, asi como los correspondientes sobres cerrados que contengan las propuestas
econdmicas de los licitantes, incluidos los de aquéllos cuyas propuestas técnicas hubieren sido
desechadas, quedando en custodia de la propia convocante, quien de estimarlo necesario podra
sefialar nueva fecha, lugar y hora en que se dara apertura a las propuestas econémicas;

I1l. Se levantara acta de la primera etapa, en la que se haran constar las propuestas técnicas aceptadas
para su analisis, asi como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta
sera firmada por los asistentes y se pondra a su disposicion o se les entregara copia de la misma, la
falta de firma de algun licitante no invalidara su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa
fecha a disposicion de los que no hayan  asistido, para efecto de
su notificacion;
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V. La convocante procederd a realizar el andlisis de las propuestas técnicas aceptadas, debiendo dar a
conocer el resultado a los licitantes en la segunda etapa, previo a la apertura de las
propuestas econémicas;

V. En la segunda etapa, una vez conocido el resultado técnico, se procedera a la apertura de las
propuestas economicas de los licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas, y
se dara lectura al importe total de las propuestas que cubran los requisitos exigidos. Por lo menos
un licitante, si asistiere alguno, y dos servidores publicos presentes rubricaran el catalogo de
conceptos, en el que se consignen los precios y el importe total de los trabajos objeto de
la licitacion.

Se sefialaran lugar, fecha y hora en que se dara a conocer el fallo de la licitacién; esta fecha debera
guedar comprendida dentro de los cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de inicio de la
primera etapa, y podra diferirse, siempre que el nuevo plazo fijjado no exceda de veinte dias
naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo, y

VI. Se levantara acta de la segunda etapa en la que se hara constar el resultado técnico, las propuestas
econdmicas aceptadas para su andlisis, sus importes, asi como las que hubieren sido desechadas y
las causas que lo motivaron; el acta sera firmada por los asistentes y se pondra a su disposicion o
se les entregara copia de la misma, la falta de firma de algun licitante no invalidara su contenido y
efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposicion de los que no hayan asistido, para efecto de
su notificacion.

ARTICULO 38.- Las dependencias y entidades para hacer la evaluacién de las proposiciones, deberan
verificar que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en las bases de licitacion, para tal efecto, la
convocante debera establecer los procedimientos y los criterios claros y detallados para determinar la
solvencia de las propuestas, dependiendo de las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos
por realizar.

Tratdndose de obras publicas, debera verificar, entre otros aspectos, el cumplimiento de las condiciones
legales exigidas al licitante; que los recursos propuestos por el licitante sean los necesarios para ejecutar
satisfactoriamente, conforme al programa de ejecucion, las cantidades de trabajo establecidas; que el analisis,
calculo e integracion de los precios sean acordes con las condiciones de costos vigentes en la zona o regién
donde se ejecuten los trabajos. En ningln caso podran utilizarse mecanismos de puntos y porcentajes en su
evaluacion.

Tratdndose de servicios relacionados con las obras publicas, debera verificar, entre otros aspectos, el
cumplimiento de las condiciones legales exigidas al licitante; que el personal propuesto por el licitante cuente
con la experiencia, capacidad y recursos necesarios para la realizacion de los trabajos solicitados por la
convocante en los respectivos términos de referencia; que los tabuladores de sueldos, la integracion de las
plantillas y el tiempo de ejecucion correspondan al servicio ofertado. Atendiendo a las caracteristicas propias
de cada servicio y siempre y cuando se demuestre su conveniencia se utilizaran mecanismos de puntos y
porcentajes para evaluar las propuestas, salvo en los casos de asesorias y consultorias donde
invariablemente deberan utilizarse estos mecanismos, de acuerdo con los lineamientos que para tal efecto
emita la Contraloria.

No seradn objeto de evaluacion las condiciones establecidas por las convocantes que tengan como
propésito facilitar la presentacion de las proposiciones y agilizar la conduccion de los actos de la licitacion, asi
como cualquier otro requisito, cuyo incumplimiento por si mismo, no afecte la solvencia de las propuestas. La
inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no serd motivo para
desechar sus propuestas.

Una vez hecha la evaluacion de las proposiciones, el contrato se adjudicara de entre los licitantes, a aquél
cuya propuesta resulte solvente porque reune, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en las
bases de licitacién, las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la convocante, y garantice
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
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Si resultare que dos o mas proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los
requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicara a quien presente la proposicién cuyo
precio sea el mas bajo.

La convocante emitird un dictamen que servira como base para el fallo, en el que se hara constar una
resefia cronolégica de los actos del procedimiento, el andlisis de las proposiciones y las razones para
admitirlas o desecharlas.

ARTICULO 39.- En junta publica se dara a conocer el fallo de la licitacién, a la que libremente podran
asistir los licitantes que hubieren participado en el acto de presentacion y apertura de proposiciones,
levantandose el acta respectiva, que firmaran los asistentes, a quienes se entregara copia de la misma.
La falta de firma de algun licitante no invalidard su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a
disposicion de los que no hayan asistido, para efecto de su notificacion. En sustitucion de esa junta, las
dependencias y entidades podran optar por notificar el fallo de la licitacion por escrito a cada uno de los
licitantes, dentro de los cinco dias naturales siguientes a su emision.

En el mismo acto de fallo o adjunta a la comunicacion referida, las dependencias y entidades
proporcionaran por escrito a los licitantes la informacién acerca de las razones por las cuales su propuesta no
resulté ganadora.

Contra la resolucion que contenga el fallo no procederd recurso alguno; sin embargo, procedera la
inconformidad que se interponga por los licitantes en los términos del articulo 83 de esta Ley.

ARTICULO 40.- Las dependencias y entidades procederan a declarar desierta una licitacion cuando las
propuestas presentadas no relnan los requisitos de las bases de la licitacion o sus precios no fueren
aceptables, y expediran una segunda convocatoria.

Las dependencias y entidades podran cancelar una licitacién por caso fortuito o fuerza mayor. De igual
manera, podran cancelar cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extincion
de la necesidad de contratar los trabajos y que de continuarse con el procedimiento de contratacion se pudiera
ocasionar un dafio o perjuicio a la propia dependencia o entidad.

CAPITULO TERCERO
DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACION PUBLICA

ARTICULO 41.- En los supuestos que prevé el siguiente articulo, las dependencias y entidades, bajo su
responsabilidad, podran optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitacién puablica y celebrar contratos a
través de los procedimientos de invitacién a cuando menos tres personas o de adjudicacion directa.

La seleccion que realicen las dependencias y entidades debera fundarse y motivarse, segun las
circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economia, eficacia, eficiencia, imparcialidad y
honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado. El acreditamiento de los criterios
mencionados y la justificacion para el ejercicio de la opcion, debera constar por escrito y ser firmado por el
titular del area responsable de la ejecucion de los trabajos.

En cualquier supuesto se invitard a personas que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, asi
como con los recursos técnicos, financieros y demds que sean necesarios, de acuerdo con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de los trabajos a ejecutar.

En estos casos, el titular del area responsable de la contratacion de los trabajos, a mas tardar el dltimo dia
habil de cada mes, enviara al 6rgano interno de control en la dependencia o entidad de que se trate, un
informe relativo a los contratos formalizados durante el mes calendario inmediato anterior, acompafiando copia
del escrito aludido en este articulo y de un dictamen en el que se hara constar el analisis de la o las
propuestas y las razones para la adjudicacion del contrato. No sera necesario rendir este informe en las
operaciones que se realicen al amparo del articulo 42, fraccion 1V, de esta Ley.

ARTICULO 42.- Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podran contratar obras publicas o
servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de licitacién publica, a través de los
procedimientos de invitacion a cuando menos tres personas o de adjudicacion directa, cuando:
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l. El contrato sélo pueda celebrarse con una determinada persona por tratarse de obras de arte,
titularidad de patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos;

Il. Peligre o se altere el orden social, la economia, los servicios publicos, la salubridad, la seguridad o
el ambiente de alguna zona o regién del pais como consecuencia de desastres producidos por
fendmenos naturales;

Il Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes,
debidamente justificados;

V. Se realicen con fines exclusivamente militares o para la Armada, sean necesarios para garantizar la
seguridad interior de la Nacién o comprometan informacion de naturaleza confidencial para el
Gobierno Federal;

V. Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible ejecutar los trabajos mediante el
procedimiento de licitacion publica en el tiempo requerido para atender la eventualidad de que se
trate, en este supuesto deberan limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla;

VI. Se hubiere rescindido el contrato respectivo por causas imputables al contratista que hubiere
resultado ganador en una licitacion. En estos casos la dependencia o entidad podra adjudicar el
contrato al licitante que haya presentado la siguiente proposicion solvente mas baja, siempre que la
diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora no sea
superior al diez por ciento;

VII.  Se realicen dos licitaciones publicas que hayan sido declaradas desiertas;

VIIl. Se trate de trabajos de mantenimiento, restauracion, reparacion y demolicion de inmuebles, en los
gue no sea posible precisar su alcance, establecer el catalogo de conceptos, cantidades de trabajo,
determinar las especificaciones correspondientes o elaborar el programa de ejecucion;

IX. Se trate de trabajos que requieran fundamentalmente de mano de obra campesina o urbana
marginada, y que la dependencia o entidad contrate directamente con los habitantes beneficiarios de
la localidad o del lugar donde deban realizarse los trabajos, ya sea como personas fisicas

0 morales;

X. Se trate de servicios relacionados con las obras publicas prestados por una persona fisica, siempre
que éstos sean realizados por ella misma, sin requerir de la utilizacion de mas de un especialista o
técnico, o

Xl.  Se acepte la ejecucion de los trabajos a titulo de dacién en pago, en los términos de la Ley del

Servicio de Tesoreria de la Federacion.

ARTICULO 43.- Sin perjuicio de lo sefialado en el articulo anterior, las dependencias y entidades, bajo su
responsabilidad, podran contratar obras publicas o servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al
procedimiento de licitacion publica, a través de los de invitacion a cuando menos tres personas o de
adjudicacion directa, cuando el importe de cada contrato no exceda de los montos méaximos que al efecto se
estableceran en el Presupuesto de Egresos de la Federacion, siempre que los contratos no se fraccionen para
quedar comprendidas en los supuestos de excepcion a la licitacion publica a que se refiere este articulo.

Cuando diversas areas de las dependencias o entidades sean las que por si mismas realicen las
contrataciones, los montos a que se refiere este articulo se calcularan de acuerdo con el presupuesto que a
cada una de ellas le corresponda ejercer.

La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo de este articulo no podra exceder del
veinte por ciento del presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para realizar obras publicas y
servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestal.

En casos excepcionales, el titular de la dependencia o el 6rgano de gobierno de la entidad, de manera
indelegable y bajo su responsabilidad, podra fijar un porcentaje mayor al indicado en este articulo, debiéndolo
hacer del conocimiento del 6rgano interno de control.
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En el supuesto de que dos procedimientos de invitacion a cuando menos tres personas hayan sido
declarados desiertos, el titular del area responsable de la contratacion de los trabajos en la dependencia o
entidad podra adjudicar directamente el contrato.

ARTICULO 44.- El procedimiento de invitacién a cuando menos tres personas se sujetara a lo siguiente:

l. El acto presentacion y apertura de proposiciones se llevara a cabo en dos etapas, para lo cual la
apertura de los sobres podra hacerse sin la presencia de los correspondientes licitantes, pero
invariablemente se invitar4d a un representante del 6rgano interno de control en la dependencia
0 entidad,;

Il. Para llevar a cabo la adjudicacion correspondiente, se deberda contar con un minimo de tres
propuestas susceptibles de analizarse técnicamente;

Il En las bases se indicaran, segun las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos,
aquellos aspectos que correspondan al articulo 33 de esta Ley;

V. Los plazos para la presentacion de las proposiciones se fijaran para cada contrato, atendiendo a las
caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos;

V. El caracter nacional o internacional en los términos del articulo 30 de esta Ley, y
VI.  Alas demas disposiciones de esta Ley que resulten aplicables.

TITULO CUARTO
DE LOS CONTRATOS

CAPITULO PRIMERO
DE LA CONTRATACION

ARTICULO 45.- Para los efectos de esta Ley, los contratos de obras publicas y de servicios relacionados
con las mismas podran ser de tres tipos:

l. Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneracién o pago total que
deba cubrirse al contratista se hara por unidad de concepto de trabajo terminado;

Il. A precio alzado, en cuyo caso el importe de la remuneracion o pago total fijjo que deba cubrirse al
contratista sera por los trabajos totalmente terminados y ejecutados en el plazo establecido.

Las proposiciones que presenten los contratistas para la celebracion de estos contratos, tanto en
sus aspectos técnicos como econdmicos, deberan estar desglosadas por o menos en cinco
actividades principales, y

Il Mixtos, cuando contengan una parte de los trabajos sobre la base de precios unitarios y otra, a
precio alzado.

Las dependencias y entidades podran incorporar en las bases de licitacion las modalidades de
contratacion que tiendan a garantizar al Estado las mejores condiciones en la ejecuciéon de los trabajos,
siempre que con ello no desvirtden el tipo de contrato que se haya licitado.

Los trabajos cuya ejecucién comprendan mas de un ejercicio presupuestal deberan formularse en un solo
contrato, por la vigencia que resulte necesaria para la ejecucion de los trabajos, quedando Gnicamente sujetos
a la autorizacion presupuestal para cada ejercicio, en los términos del articulo 30 de la Ley de Presupuesto
Contabilidad y Gasto Publico Federal.

ARTICULO 46.- Los contratos de obras publicas y servicios relacionados con las mismas contendran,
como minimo, lo siguiente:

l. La autorizacién del presupuesto para cubrir el compromiso derivado del contrato y sus anexos;
Il. La indicacion del procedimiento conforme al cual se llevé a cabo la adjudicacion del contrato;

Il El precio a pagar por los trabajos objeto del contrato. En el caso de contratos mixtos, la parte y su
monto que sera sobre la base de precios unitarios y la que corresponda a precio alzado;
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V. El plazo de ejecucion de los trabajos determinado en dias naturales, indicando la fecha de inicio y
conclusion de los mismos, asi como los plazos para verificar la terminacion de los trabajos y la
elaboracion del finiquito referido en el articulo 64 de esta Ley, los cuales deben ser establecidos de
acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos;

V. Porcentajes, numero y fechas de las exhibiciones y amortizacion de los anticipos que se otorguen;
VI. Forma y términos de garantizar la correcta inversion de los anticipos y el cumplimiento del contrato;
VII.  Plazos, forma y lugar de pago de las estimaciones de trabajos ejecutados y, cuando corresponda,

de los ajustes de costos;

VIIl.  Penas convencionales por atraso en la ejecucion de los trabajos por causas imputables a los
contratistas, determinadas Unicamente en funcién de los trabajos no ejecutados conforme al
programa convenido, las que en ningln caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la
garantia de cumplimiento. Las dependencias y entidades deberan fijar los términos, forma y
porcentajes para aplicar las penas convencionales;

IX. Términos en que el contratista, en su caso, reintegrara las cantidades que, en cualquier forma,
hubiere recibido en exceso por la contratacion o durante la ejecucién de los trabajos, para lo cual se
utilizara el procedimiento establecido en el articulo 55 de este ordenamiento;

X. Procedimiento de ajuste de costos que deberd ser el determinado desde las bases de la licitacion
por la dependencia o entidad, el cual debera regir durante la vigencia del contrato;

XI. Causales y procedimiento mediante los cuales la dependencia o entidad podra dar por rescindido el
contrato en los términos del articulo 61 de esta Ley;

XIll.  La descripcion pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar, debiendo acompafiar como
parte integrante del contrato, en el caso de las obras, los proyectos, planos, especificaciones,
programas y presupuestos; tratandose de servicios, los términos de referencia, y

XIll. Los procedimientos mediante los cuales las partes, entre si, resolveran las discrepancias futuras y
previsibles, exclusivamente sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo que,
de ninguna manera, impliquen una audiencia de conciliacion.

Para los efectos de esta Ley, el contrato, sus anexos y la bitacora de los trabajos son los instrumentos que
vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.

ARTICULO 47.- La adjudicacion del contrato obligara a la dependencia o entidad y a la persona en quien
hubiere recaido, a formalizar el documento relativo dentro de los treinta dias naturales siguientes al de la
notificacién del fallo. No podra formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con
lo dispuesto en la fraccion Il del articulo 48 de esta Ley.

Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, dentro del plazo a que se refiere el
parrafo anterior, la dependencia o entidad podrd, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el
contrato al participante que haya presentado la siguiente proposicion solvente mas baja, de conformidad con lo
asentado en el dictamen a que se refiere el articulo 38 de esta Ley, y asi sucesivamente en caso de que este
ultimo no acepte la adjudicacion, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta
gue inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento.

Si la dependencia o entidad no firmare el contrato respectivo, el licitante ganador, sin recurrir en
responsabilidad, no estara obligado a ejecutar los trabajos. En este supuesto, la dependencia o entidad, a
solicitud escrita del licitante, cubrird los gastos no recuperables en que hubiere incurrido para preparar y
elaborar su propuesta, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con la licitacién de que se trate.

El contratista a quien se adjudique el contrato, no podra hacerlo ejecutar por otro; pero, con autorizacion
previa del titular del area responsable de la ejecucion de los trabajos en la dependencia o entidad de que se
trate, podra hacerlo respecto de partes del contrato o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su
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instalacion en las obras. Esta autorizacion previa no se requerird cuando la dependencia o entidad sefiale
especificamente en las bases de la licitacion, las partes de los trabajos que podran ser objeto de
subcontratacion. En todo caso, el contratista seguira siendo el Unico responsable de la ejecucién de los
trabajos ante la dependencia o entidad.

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podran cederse en forma parcial o total en
favor de cualesquiera otra persona, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por
trabajos ejecutados, en cuyo caso se debera contar con el consentimiento de la dependencia o entidad de que
se trate.

ARTICULO 48.- Los contratistas que celebren los contratos a que se refiere esta Ley deberan garantizar:

l. Los anticipos que, en su caso, reciban. Estas garantias deberan constituirse dentro de los quince
dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del fallo y por la totalidad del monto de los
anticipos, y

Il. El cumplimiento de los contratos. Esta garantia debera constituirse dentro de los quince dias
naturales siguientes a la fecha de notificacion del fallo.

Para los efectos de este articulo, los titulares de las dependencias o los 6rganos de gobierno de la
entidades fijaran las bases, la forma y el porcentaje a los que deberan sujetarse las garantias que deban
constituirse. En los casos sefialados en los articulos 42, fracciones IX y X, y 43 de esta Ley, el servidor pablico
facultado para firmar el contrato, bajo su responsabilidad, podra exceptuar a los contratistas de presentar la
garantia del cumplimiento.

ARTICULO 49.- Las garantias que deban otorgarse conforme a esta Ley se constituiran en favor de:
l. La Tesoreria de la Federacion, por actos o contratos que se celebren con las dependencias;
1. Las entidades, cuando los actos o contratos se celebren con ellas, y

Il Las Tesorerias de los Estados y Municipios, en los casos de los contratos celebrados al amparo de
la fraccion VI del articulo 1 de esta Ley.

ARTICULO 50.- El otorgamiento del anticipo se debera pactar en los contratos y se sujetara a
lo siguiente:

l. El importe del anticipo concedido seré puesto a disposicion del contratista con antelacién a la fecha
pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en
igual plazo el programa de ejecucidon pactado. Cuando el contratista no entregue la garantia de
anticipo dentro del plazo sefalado en el articulo 48 de esta Ley, no procedera el diferimiento y, por
lo tanto, deberd iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente;

Il. Las dependencias y entidades podran otorgar hasta un treinta por ciento de la asignacion
presupuestal aprobada al contrato en el ejercicio de que se trate para que el contratista realice en el
sitio de los trabajos la construccién de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su
caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos;
asi como, para la compra y produccién de materiales de construccién, la adquisicion de equipos que
se instalen permanentemente y demas insumos que deberan otorgar.

Tratdndose de servicios relacionados con las obras publicas, el otorgamiento del anticipo sera
determinado por la convocante atendiendo a las caracteristicas, complejidad y magnitud del servicio;
en el supuesto de que la dependencia o entidad decida otorgarlo, debera ajustarse a lo previsto en
este articulo;

Il El importe del anticipo deberd ser considerado obligatoriamente por los licitantes para la
determinacion del costo financiero de su propuesta;

V. Cuando las condiciones de los trabajos lo requieran, el porcentaje de anticipo podrd ser mayor, en
Cuyo caso serd necesaria la autorizacion escrita del titular de la dependencia o entidad o de la
persona en quien éste haya delegado tal facultad;
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V.

VI.

Cuando los trabajos rebasen mas de un ejercicio presupuestal, y se inicien en el dltimo trimestre del
primer ejercicio y el anticipo resulte insuficiente, las dependencias o entidades podran, bajo su
responsabilidad, otorgar como anticipo hasta el monto total de la asignaciéon autorizada al contrato
respectivo durante el primer ejercicio, vigilando que se cuente con la suficiencia presupuestal para el
pago de la obra por ejecutar en el ejercicio de que se trate.

En ejercicios subsecuentes, la entrega del anticipo debera hacerse dentro de los tres meses
siguientes al inicio de cada ejercicio, previa entrega de la garantia correspondiente. El atraso en la
entrega de los anticipos sera motivo para ajustar el costo financiero pactado en el contrato, y

No se otorgaran anticipos para los convenios que se celebren en términos del articulo 59 de esta
Ley, salvo para aquéllos que alude el Gltimo parrafo del mismo; ni para los importes resultantes de
los ajustes de costos del contrato o convenios que se generen durante el ejercicio presupuestal
de que se trate.

Para la amortizacion del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar
se reintegrara a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de diez dias naturales, contados a partir de la
fecha en que le sea comunicada al contratista la determinacién de dar por rescindido el contrato.

El contratista que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado cubrira los cargos que resulten
conforme con lo indicado en el parrafo primero del articulo 55 de esta Ley.

ARTICULO 51.- Las dependencias y entidades se abstendran de recibir propuestas o celebrar contrato
alguno en las materias a que se refiere esta Ley, con las personas siguientes:

VI.

VILI.

Aquéllas en que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de
contratacién tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las que pueda
resultar algun beneficio para él, su conyuge o sus parientes consanguineos hasta el cuarto grado,
por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de
negocios, o0 para socios o sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas
formen o hayan formado parte;

Las que desempefien un empleo, cargo o comision en el servicio publico, o bien, las sociedades de
las que dichas personas formen parte, sin la autorizacion previa y especifica de la Contraloria
conforme a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Puablicos; asi como las
inhabilitadas para desempefiar un empleo, cargo o comision en el servicio publico;

Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, la dependencia o entidad
convocante les hubiere rescindido administrativamente un contrato dentro de un lapso de un afio
calendario contado a partir de la notificacion de la rescision. Dicho impedimento prevalecera ante
la propia dependencia o entidad convocante durante un afio calendario contado a partir de la
notificacion de la rescision;

Las que se encuentren inhabilitadas por resolucién de la Contraloria, en los términos del Titulo
Séptimo de este ordenamiento y Titulo Sexto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Publico;

Aquéllas que hayan sido declaradas en suspension de pagos, estado de quiebra o0 sujetas a
concurso de acreedores;

Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacion, que se encuentren
vinculados entre si por algun socio o asociado comun;

Las que pretendan participar en un procedimiento de contratacion y previamente, hayan realizado o
se encuentren realizando por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo
empresatrial, en virtud de otro contrato, el proyecto; trabajos de direccién, coordinacion, supervision y
control de obra e instalaciones; laboratorio de analisis y control de calidad, geotecnia, mecanica de
suelos y de resistencia de materiales; radiografias industriales; preparacion de especificaciones de
construccion; presupuesto de los trabajos; seleccion o aprobacion de materiales, equipos y
procesos, o la elaboracion de cualquier otro documento vinculado con el procedimiento, en que se
encuentran interesadas en participar;
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VIIl.  Aquéllas que por si 0 a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial,
pretendan ser contratadas para la elaboracién de dictdmenes, peritajes y avallos, cuando éstos
hayan de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de los contratos en los que dichas
personas o empresas sean partes, y

IX. Las demas que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposicién de ley.

CAPITULO SEGUNDO
DE LA EJECUCION

ARTICULO 52.- La ejecucion de los trabajos debera iniciarse en la fecha sefialada en el contrato
respectivo, y la dependencia o entidad contratante oportunamente pondra a disposicion del contratista el o los
inmuebles en que deban llevarse a cabo. El incumplimiento de la dependencia o entidad prorrogara en igual
plazo la fecha originalmente pactada para la conclusién de los trabajos. La entrega debera constar
por escrito.

ARTICULO 53.- Las dependencias y entidades estableceran la residencia de obra con anterioridad a la
iniciacién de las mismas, la cual debera recaer en un servidor publico designado por la dependencia o entidad,
quien fungira como su representante ante el contratista y sera el responsable directo de la supervision,
vigilancia, control y revision de los trabajos, incluyendo la aprobacion de las estimaciones presentadas por los
contratistas. La residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecucion de
los trabajos.

Cuando la supervision sea realizada por contrato, la aprobacion de las estimaciones para efectos de pago
debera ser autorizada por la residencia de obra de la dependencia o entidad.

ARTICULO 54.- Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberan formular con una periodicidad no
mayor de un mes. El contratista debera presentarlas a la residencia de obra dentro de los seis dias naturales
siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado la dependencia o entidad en
el contrato, acompafiadas de la documentacion que acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra
para realizar la revision y autorizacion de las estimaciones contara con un plazo no mayor de quince dias
naturales siguientes a su presentacion. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas 0 numéricas que no
puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverdn e incorporardn en la
siguiente estimacion.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse por parte de la dependencia o entidad, bajo su
responsabilidad, en un plazo no mayor a veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas por la residencia de la obra de que se trate.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si y, por lo
tanto, cualquier tipo y secuencia sera soélo para efecto de control administrativo.

En los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, la forma de estimar los trabajos y los plazos
para su pago deberan establecerse en las bases de licitacion y en el contrato correspondiente.

ARTICULO 55.- En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, la
dependencia o entidad, a solicitud del contratista, debera pagar gastos financieros conforme al procedimiento
establecido en el Cddigo Fiscal de la Federacion, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de
créditos fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias
naturales desde que se vencio el plazo hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a
disposicion del contratista.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de la dependencia o entidad.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean
compensadas en la estimacion siguiente.
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ARTICULO 56.- Cuando a partir de la presentacion de propuestas ocurran circunstancias de orden
econdémico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos
aun no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberan ser ajustados
atendiendo al procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en el contrato, de acuerdo con lo
establecido por el articulo 57 de esta Ley. El aumento o reduccion correspondientes deberd constar
por escrito.

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia,
pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos.

ARTICULO 57.- EL ajuste de costos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los
siguientes procedimientos:

l. La revision de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste;

Il. La revisién por grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo
por ejecutar, representen cuando menos el ochenta por ciento del importe total faltante del contrato,

y

M. En el caso de trabajos en los que se tenga establecida la proporcién en que intervienen los insumos
en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante la
actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones.

ARTICULO 58.- La aplicacion de los procedimientos de ajuste de costos a que se refiere el articulo
anterior se sujetara a lo siguiente:

l. Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento
en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa
de ejecucion pactado en el contrato 0, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con
respecto al programa que se hubiere convenido.

Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se
hubiere convenido.

Para efectos de la revision y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios sera la del acto
de presentacion y apertura de proposiciones;

Il. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los
indices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México. Cuando
los indices que requiera el contratista y la dependencia o entidad no se encuentren dentro de los
publicados por el Banco de México, las dependencias y entidades procederan a calcularlos
conforme a los precios que investiguen, utilizando los lineamientos y metodologia que expida el
Banco de México;

M. Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes
de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento
estard sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su
propuesta, y

IV.  Alos demas lineamientos que para tal efecto emita la Contraloria.

ARTICULO 59.- Las dependencias y entidades podran, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su
responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar los contratos sobre la base de precios unitarios
y mixtos en la parte correspondiente, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o
separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactados en el contrato, ni
impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley o los tratados.
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Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podran
celebrar convenios adicionales entre las partes respecto de las nuevas condiciones. Estos convenios deberan
ser autorizados bajo la responsabilidad de titular del area responsable de la contratacion de los trabajos.
Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de esta Ley o de los tratados.

Los contratos a precio alzado o la parte de los mixtos de esta naturaleza no podran ser modificados en
monto o en plazo, ni estaran sujetos a ajustes de costos.

Sin embargo, cuando con posterioridad a la adjudicacion de un contrato a precio alzado o la parte de los
mixtos de esta naturaleza, se presenten circunstancias econémicas de tipo general que sean ajenas a la
responsabilidad de las partes y que por tal razén no pudieron haber sido objeto de consideraciéon en la
propuesta que sirvi6 de base para la adjudicacién del contrato correspondiente; como son, entre otras:
variaciones en la paridad cambiaria de la moneda o cambios en los precios nacionales o internacionales que
provoquen directamente un aumento o reduccion en los costos de los insumos de los trabajos no ejecutados
conforme al programa originalmente pactado; las dependencias y entidades deberan reconocer incrementos o
requerir reducciones.

Lo dispuesto en el parrafo anterior, se regira por los lineamientos que expida la Contraloria; los cuales
deberan considerar, entre otros aspectos, los mecanismos con que cuentan las partes para hacer frente a
estas situaciones.

Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato respectivo, la celebracion
oportuna de los convenios sera responsabilidad de la dependencia o entidad de que se trate.

De las autorizaciones a que se refiere este articulo, el titular del area responsable de la contratacion de los
trabajos informara al érgano interno de control en la dependencia o entidad que se trate. Al efecto, a mas
tardar el ultimo dia habil de cada mes, debera presentarse un informe que se referird a las autorizaciones
otorgadas en el mes calendario inmediato anterior.

Cuando durante la ejecucion de los trabajos se requiera la realizacion de cantidades o conceptos de
trabajo adicionales a los previstos originalmente, las dependencias y entidades podran autorizar el pago
de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebracion de los convenios respectivos,
vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. Tratandose de
cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente; tratdndose de los
conceptos no previstos en el catalogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberan ser conciliados
y autorizados, previamente a su pago.

No sera aplicable el porcentaje que se establece en el primer parrafo de este articulo, cuando se trate de
contratos cuyos trabajos se refieran al mantenimiento o restauraciéon de los inmuebles a que hace mencion el
articulo 50. de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueoldgicos, Artisticos e Historicos, en los que no
sea posible determinar el catdlogo de conceptos, las cantidades de trabajo, las especificaciones
correspondientes o el programa de ejecucion.

ARTICULO 60.- Las dependencias y entidades podran suspender temporalmente, en todo o en parte, los
trabajos contratados por cualquier causa justificada. Los titulares de las dependencias y los érganos de
gobierno de las entidades designaran a los servidores publicos que podran ordenar la suspension y
determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

Asimismo, podran dar por terminados anticipadamente los contratos cuando concurran razones de interés
general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado, o bien, no sea
posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos a que se refiere este articulo.

ARTICULO 61.- Las dependencias y entidades podran rescindir administrativamente los contratos en caso
de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.
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El procedimiento de rescisién se llevara a cabo conforme a lo siguiente:

l. Se iniciara a partir de que al contratista le sea comunicado el incumplimiento en que haya incurrido,
para que en un término de quince dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en
Su caso, las pruebas que estime pertinentes;

1. Transcurrido el término a que se refiere la fraccion anterior, se resolver4 considerando los
argumentos y pruebas que hubiere hecho valer, y

Il La determinacion de dar o no por rescindido el contrato debera ser debidamente fundada, motivada
y comunicada al contratista dentro de los quince dias habiles siguientes a lo sefialado por la fraccion
| de este articulo.

ARTICULO 62.- En la suspension, rescision administrativa o terminacién anticipada de los contratos
debera observarse |o siguiente:

l. Cuando se determine la suspension de los trabajos o se rescinda el contrato por causas imputables
a la dependencia o entidad, ésta pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el contrato de que se trate;

Il. En caso de rescision del contrato por causas imputables al contratista, una vez emitida la
determinacion respectiva, la dependencia o entidad precautoriamente y desde el inicio de la misma,
se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que
se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de los treinta dias naturales
siguientes a la fecha de la comunicacién de dicha determinacion, a fin de proceder a hacer efectivas
las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados que se
encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los
materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados;

M. Cuando se den por terminados anticipadamente los contratos, la dependencia o entidad pagara al
contratista los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que
se trate, y

V. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, el contratista
podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada del contrato,
debera solicitarla a la dependencia o entidad, quien determinara lo conducente dentro de los quince
dias naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo; en caso de negativa, sera
necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si
la dependencia o entidad no contesta en dicho plazo, se tendra por aceptada la peticion del
contratista.

Una vez comunicada por la dependencia o entidad la terminacién anticipada de los contratos o el inicio del
procedimiento de rescision de los mismos, éstas procederan a tomar inmediata posesion de los trabajos
ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la
comparecencia del contratista, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra. En el caso de
entidades, el acta circunstanciada se levantara ante la presencia de fedatario publico.

El contratista estara obligado a devolver a la dependencia o entidad, en un plazo de diez dias naturales,
contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado
para la realizacién de los trabajos.

ARTICULO 63.- De ocurrir los supuestos establecidos en el articulo anterior, las dependencias y entidades
comunicaran la suspension, rescision o terminacion anticipada del contrato al contratista; posteriormente, lo
haran del conocimiento de su érgano interno de control, a mas tardar el Ultimo dia habil de cada mes,
mediante un informe en el que se referirA los supuestos ocurridos en el mes calendario
inmediato anterior.



52  (Primera Secci6n) DIARIO OFICIAL Martes 4 de enero de 2000

ARTICULO 64.- El contratista comunicara a la dependencia o entidad la conclusion de los trabajos que le
fueron encomendados, para que ésta, dentro del plazo pactado, verifique la debida terminacion de los mismos
conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificacion de los trabajos, la
dependencia o entidad contara con un plazo de quince dias naturales para proceder a su recepcion fisica,
mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término estipulado en el
contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, el contratista no acuda con la
dependencia o entidad para su elaboracién dentro del plazo sefialado en el contrato, ésta procedera a
elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al contratista dentro de un plazo de diez dias naturales, contado
a partir de su emision; una vez notificado el resultado de dicho finiquito al contratista, éste tendra un plazo de
quince dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza
alguna gestion, se dara por aceptado.

Determinado el saldo total, la dependencia o entidad pondra a disposicion del contratista el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los
importes resultantes; debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

ARTICULO 65.- A la conclusién de las obras publicas, las dependencias y, en su caso, las entidades,
deberan registrar en las oficinas de Catastro y del Registro Publico de la Propiedad de las entidades
federativas, los titulos de propiedad correspondientes de aquellos inmuebles que se hayan adquirido con
motivo de la construccion de las obras publicas, y en su caso deberan remitir a la Contraloria los titulos de
propiedad para su inscripcion en el Registro Publico de la Propiedad Federal y su inclusion en el Catalogo e
Inventario de los Bienes y Recursos de la Nacion.

ARTICULO 66.- Concluidos los trabajos, el contratista quedara obligado a responder de los defectos que
resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en
los términos sefialados en el contrato respectivo y en la legislacion aplicable.

Los trabajos se garantizaran durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones a
que se refiere el parrafo anterior, por lo que previamente a la recepcion de los trabajos, los contratistas, a su
eleccion, deberan constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos;
presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de los
trabajos, o bien, aportar recursos liquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en
fideicomisos especialmente constituidos para ello.

Los recursos aportados en fideicomiso deberan invertirse en instrumentos de renta fija.

Los contratistas, en su caso, podran retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos rendimientos,
transcurridos doce meses a partir de la fecha de recepcién de los trabajos. En igual plazo quedara
automaticamente cancelada la fianza o carta de crédito irrevocable, segin sea el caso.

Quedaran a salvo los derechos de las dependencias y entidades para exigir el pago de las cantidades no
cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias
constituidas conforme a este articulo.

En los casos sefialados en los articulos 42, fracciones IX y X, y 43 de esta Ley, el servidor publico que
haya firmado el contrato, bajo su responsabilidad, podra exceptuar a los contratistas de presentar la garantia a
que se refiere este articulo.

ARTICULO 67.- El contratista sera el Gnico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse
a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion,
seguridad, uso de la via publica, proteccion ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el &mbito federal,
estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale la dependencia o entidad. Las
responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo del contratista.
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ARTICULO 68.- Una vez concluida la obra o parte utilizable de la misma, las dependencias o entidades
vigilaran que la unidad que debe operarla reciba oportunamente de la responsable de su realizacion, el
inmueble en condiciones de operacion, los planos correspondientes a la construccion final, las normas y
especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecucion, asi como los manuales e instructivos de
operacién y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los
bienes instalados.

ARTICULO 69.- Las dependencias y entidades bajo cuya responsabilidad quede una obra publica
concluida, estaran obligadas, por conducto del area responsable de su operacién, a mantenerla en niveles
apropiados de funcionamiento. Los o6rganos internos de control vigilaran que su uso, operacion y
mantenimiento se realice conforme a los objetivos y acciones para las que fueron originalmente disefiadas.

TITULO QUINTO
DE LA ADMINISTRACION DIRECTA

CAPITULO UNICO

ARTICULO 70.- Cumplidos los requisitos establecidos en el articulo 24 de esta Ley, las dependencias y
entidades podran realizar trabajos por administracién directa, siempre que posean la capacidad técnica y los
elementos necesarios para tal efecto, consistentes en maquinaria y equipo de construccién y personal técnico,
segun el caso, que se requieran para el desarrollo de los trabajos respectivos y podran:

l. Utilizar la mano de obra local que se requiera, lo que invariablemente debera llevarse a cabo por
obra determinada;

Il. Alquilar el equipo y maquinaria de construccién complementario;
II. Utilizar preferentemente los materiales de la region, y
V. Utilizar los servicios de fletes y acarreos complementarios que se requieran.

En la ejecucién de los trabajos por administracion directa, bajo ninguna circunstancia podran participar
terceros como contratistas, sean cuales fueren las condiciones particulares, naturaleza juridica o0 modalidades
gue éstos adopten.

Cuando se requieran equipos, instrumentos, elementos prefabricados terminados, materiales u otros
bienes que deban ser instalados, montados, colocados o aplicados, su adquisicién se regira por las
disposiciones correspondientes a tal materia.

ARTICULO 71.- Previamente a la realizacion de los trabajos por administracion directa, el titular del area
responsable de la ejecucién de los trabajos emitird el acuerdo respectivo, del cual formaran parte, entre otros
aspectos, la descripcion pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar, los proyectos, planos,
especificaciones, programas de ejecucion y suministro y el presupuesto correspondiente.

Los organos internos de control en las dependencias y entidades, previamente a la ejecucion de los
trabajos por administracion directa, verificaran que se cuente con el presupuesto correspondiente y los
programas de ejecucion, de utilizacién de recursos humanos y, en su caso, de utilizacion de maquinaria y
equipo de construccion.

ARTICULO 72.- La ejecucion de los trabajos estara a cargo de la dependencia o entidad a través de la
residencia de obra; una vez concluidos los trabajos por administracion directa, deberd entregarse al area
responsable de su operacién o mantenimiento. La entrega debera constar por escrito.

ARTICULO 73.- La dependencia o entidad debera prever y proveer todos los recursos humanos, técnicos,
materiales y econémicos necesarios para que la ejecucion de los trabajos se realice de conformidad con lo
previsto en los proyectos, planos y especificaciones técnicas; los programas de ejecucion y suministro y los
procedimientos para llevarlos a cabo.

En la ejecucién de los trabajos por administracién directa seran aplicables, en lo procedente, las
disposiciones de esta Ley.
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TITULO SEXTO
DE LA INFORMACION Y VERIFICACION

CAPITULO UNICO

ARTICULO 74.- La forma y términos en que las dependencias y entidades deberan remitir a la Contraloria,
a la Secretaria y a la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial la informacién relativa a los actos y
contratos materia de esta Ley, seran establecidos por dichas Secretarias, en el &mbito de sus respectivas
atribuciones.

La informacién a que se refiere el Ultimo parrafo del articulo 27 de esta Ley deberd remitirse por las
dependencias y entidades a la Contraloria, a través de medios magnéticos o remotos de comunicacién
electronica, conforme a las disposiciones administrativas que para tal efecto establezca la propia Contraloria.

Las dependencias y entidades conservaran en forma ordenada y sistematica toda la documentacion
comprobatoria de los actos y contratos materia de este ordenamiento, cuando menos por un lapso de tres
afos, contados a partir de la fecha de su recepcién; excepto la documentacion contable, en cuyo caso se
estara a lo previsto en las disposiciones aplicables.

ARTICULO 75.- La Contraloria, en el ejercicio de sus facultades, podra verificar, en cualquier tiempo, que
las obras publicas y servicios relacionados con las mismas se realicen conforme a lo establecido en esta Ley o
en otras disposiciones aplicables. Si la Contraloria determina la nulidad total del procedimiento de contratacion
por causas imputables a la convocante, la dependencia o entidad reembolsara a los licitantes los gastos no
recuperables en que hayan incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y
se relacionen directamente con la operacion correspondiente.

La Contraloria podra realizar las visitas e inspecciones que estime pertinentes a las dependencias y
entidades que realicen obras publicas y servicios relacionados con las mismas, e igualmente podra solicitar a
los servidores publicos y a los contratistas que participen en ellos todos los datos e informes relacionados con
los actos de que se trate.

ARTICULO 76.- La Contraloria podréa verificar la calidad de los trabajos a través de los laboratorios,
instituciones educativas y de investigacion o con las personas que determine, en los términos que establece la
Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacién y que podran ser aquellos con los que cuente la dependencia o
entidad de que se trate.

El resultado de las comprobaciones se hara constar en un dictamen que sera firmado por quien haya
hecho la comprobacién, asi como por el contratista y el representante de la dependencia o entidad respectiva,
si hubieren intervenido. La falta de firma del contratista no invalidara dicho dictamen.

TITULO SEPTIMO
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

CAPITULO UNICO

ARTICULO 77.- Los licitantes o contratistas que infrinjan las disposiciones de esta Ley, seran sancionados
por la Contraloria con multa equivalente a la cantidad de cincuenta hasta mil veces el salario minimo general
vigente en el Distrito Federal elevado al mes, en la fecha de la infraccion.

ARTICULO 78.- La Contraloria, ademas de la sancion a que se refiere el articulo anterior, inhabilitara
temporalmente para participar en procedimientos de contratacién o celebrar contratos regulados por esta Ley
al licitante o contratista que se encuentre en alguno de los supuestos siguientes:

l. Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen el contrato
adjudicado por la convocante;

Il. Los contratistas que se encuentren en la fraccion Il del articulo 51 de este ordenamiento, respecto
de dos o méas dependencias o entidades;
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Il Los contratistas que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y
que, como consecuencia, causen dafios o perjuicios graves a la dependencia o entidad de que se
trate, y

V. Los licitantes o contratistas que proporcionen informacion falsa, o que actien con dolo o mala fe en
algun procedimiento de contratacion, en la celebracién del contrato o durante su vigencia, o bien, en
la presentacion o desahogo de una queja en una audiencia de conciliacién o de una inconformidad.

La inhabilitacion que imponga no sera menor de tres meses ni mayor de cinco afios, plazo que comenzara
a contarse a partir del dia siguiente a la fecha en que la Contraloria la haga del conocimiento de las
dependencias y entidades, mediante la publicacion de la circular respectiva en el Diario Oficial de la
Federacion.

Las dependencias y entidades, dentro de los quince dias siguientes a la fecha en que tengan conocimiento
de alguna infraccion a las disposiciones de esta Ley, remitirdn a la Contraloria la documentacion
comprobatoria de los hechos presumiblemente constitutivos de la infraccion.

ARTICULO 79.- La Contraloria impondra las sanciones considerando:

l. Los dafios o perjuicios que se hubieren producido o puedan producirse;

Il. El caracter intencional o no de la acciéon u omisién constitutiva de la infraccion;
Il La gravedad de la infraccion, y

V. Las condiciones del infractor.

La Contraloria impondra las sanciones administrativas de que trata este Titulo, con base en las
disposiciones relativas de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

ARTICULO 80.- La Contraloria aplicara las sanciones que procedan, conforme a lo dispuesto por la Ley
Federal de Responsabilidades de los Servidores Publicos, a los servidores publicos que infrinjan las
disposiciones de este ordenamiento.

ARTICULO 81.- Las responsabilidades a que se refiere la presente Ley seran independientes de las de
orden civil o penal que puedan derivar de la comision de los mismos hechos.

ARTICULO 82.- Cuando se haya incurrido en infraccion por causa de fuerza mayor o de caso fortuito, o
cuando se observe en forma espontanea el precepto que se hubiese dejado de cumplir, no se impondran
sanciones. No se considerara que el cumplimiento es espontaneo cuando la omision sea descubierta por las
autoridades o medie requerimiento, visita, excitativa o cualquier otra gestion efectuada por las mismas.

TITULO OCTAVO
DE LAS INCONFORMIDADES Y DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION

CAPITULO PRIMERO
DE LAS INCONFORMIDADES

ARTICULO 83.- Las personas interesadas podran inconformarse ante la Contraloria por cualquier
acto del procedimiento de contratacién que contravenga las disposiciones que rigen las materias objeto
de esta Ley.

La inconformidad sera presentada, a eleccién del promovente, por escrito 0 a través de medios remotos de
comunicacion electronica que al efecto establezca la Contraloria, dentro de los diez dias habiles siguientes a
aquél en que ocurra el acto o el inconforme tenga conocimiento de éste.

Transcurrido el plazo establecido en este articulo, precluye para los interesados el derecho a
inconformarse, sin perjuicio de que la Contraloria pueda actuar en cualquier tiempo en términos de ley.
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Lo anterior, sin perjuicio de que las personas interesadas previamente manifiesten a la Contraloria las
irregularidades que a su juicio se hayan cometido en el procedimiento de contratacion, a fin de que
las mismas se corrijan.

La falta de acreditamiento de la personalidad del promovente serd causa de desechamiento.

ARTICULO 84.- En la inconformidad que se presente en los términos a que se refiere este Capitulo, el
promovente debera manifestar, bajo protesta de decir verdad, los hechos que le consten relativos al acto o
actos que aduce son irregulares y acompafiar la documentacion que sustente su peticién. La falta de protesta
indicada sera causa de desechamiento de la inconformidad.

La manifestacién de hechos falsos se sancionara conforme a las disposiciones de esta Ley y a las demas
gue resulten aplicables.

Cuando una inconformidad se resuelva como no favorable al promovente por resultar notoriamente
improcedente y se advierta que se hizo con el Gnico propdsito de retrasar y entorpecer la continuacion del
procedimiento de contratacion; se le impondra multa conforme lo establece el articulo 77 de esta Ley.

ARTICULO 85.- En las inconformidades que se presenten a través de medios remotos de comunicacion
electronica, deberan utilizarse medios de identificacion electronica en sustitucion de la firma autografa.

Dichas inconformidades, la documentacion que las acompafie y la manera de acreditar la personalidad del
promovente, se sujetardn a las disposiciones técnicas que para efectos de la transmision expida la
Contraloria, en cuyo caso produciran los mismos efectos que las leyes otorgan a los medios de identificacion y
documentos correspondientes.

ARTICULO 86.- La Contraloria podra de oficio o en atencién a las inconformidades a que se refiere el
articulo 83 del presente ordenamiento, realizar las investigaciones que resulten pertinentes, a fin de verificar
que los actos de cualquier procedimiento de contratacion se ajustan a las disposiciones de esta Ley, dentro de
un plazo que no excedera de treinta dias habiles contados a partir de la fecha en que tenga conocimiento del
acto irregular. Transcurrido dicho plazo, debera emitir la resolucion correspondiente dentro de los treinta dias
hébiles siguientes.

La Contraloria podra requerir informacién a las dependencias o entidades correspondientes, quienes
deberan remitirla dentro de los diez dias naturales siguientes a la recepcion del requerimiento respectivo.

Una vez admitida la inconformidad o iniciadas las investigaciones, la Contraloria debera hacerlo del
conocimiento de terceros que pudieran resultar perjudicados, para que dentro del término a que alude el
parrafo anterior manifieste lo que a su interés convenga. Transcurrido dicho plazo sin que el tercero
perjudicado haga manifestacion alguna, se tendra por precluido su derecho.

Durante la investigacion de los hechos a que se refiere este articulo, la Contraloria podra suspender el
procedimiento de contratacién, cuando:

l. Se advierta que existan o pudieren existir actos contrarios a las disposiciones de esta Ley o a las
que de ella deriven, o bien, que de continuarse con el procedimiento de contratacion pudiera
producirse dafios o perjuicios a la dependencia o entidad de que se trate, y

Il. Con la suspensién no se cause perjuicio al interés social y no se contravengan disposiciones de
orden publico. La dependencia o entidad debera informar dentro de los tres dias habiles siguientes a
la notificacion de la suspension, aportando la justificacion del caso, si con la misma no se causa
perjuicio al interés social o bien, se contravienen disposiciones de orden publico, para que la
Contraloria resuelva lo que proceda.
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Cuando sea el inconforme quien solicite la suspension, éste debera garantizar los dafios y perjuicios que
pudiera ocasionar, mediante fianza por el monto que fije la Contraloria, de conformidad con los lineamientos
que al efecto expida; sin embargo, el tercero perjudicado podra dar contrafianza equivalente a la que
corresponda a la fianza, en cuyo caso quedara sin efecto la suspension.

ARTICULO 87.- La resolucién que emita la Contraloria tendr& por consecuencia:

l. La nulidad del acto o actos irregulares estableciendo, cuando proceda, las directrices necesarias
para que el mismo se reponga conforme a esta Ley;

1. La nulidad total del procedimiento, o
M. La declaracion relativa a lo infundado de la inconformidad.

ARTICULO 88.- En contra de la resolucién de inconformidad que dicte la Contraloria, se podra interponer
el recurso que establece la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, o bien, impugnarla ante las
instancias jurisdiccionales competentes.

CAPITULO SEGUNDO
DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION

ARTICULO 89.- Los contratistas podran presentar quejas ante la Contraloria, con motivo del
incumplimiento de los términos y condiciones pactados en los contratos que tengan celebrados con las
dependencias y entidades.

Una vez recibida la queja respectiva, la Contraloria sefialara dia y hora para que tenga verificativo la
audiencia de conciliacion y citara a las partes. Dicha audiencia se debera celebrar dentro de los quince dias
hébiles siguientes a la fecha de recepcion de la queja.

La asistencia a la audiencia de conciliacién sera obligatoria para ambas partes, por lo que la inasistencia
por parte del contratista traera como consecuencia el tenerlo por desistido de su queja.

ARTICULO 90.- En la audiencia de conciliacién, la Contraloria tomando en cuenta los hechos
manifestados en la queja y los argumentos que hiciere valer la dependencia o entidad respectiva, determinara
los elementos comunes y los puntos de controversia y exhortara a las partes para conciliar sus intereses,
conforme a las disposiciones de esta Ley, sin prejuzgar sobre el conflicto planteado.

En caso de que sea necesario, la audiencia se podra realizar en varias sesiones. Para ello, la Contraloria
sefialard los dias y horas para que tengan verificativo. El procedimiento de conciliacion debera agotarse en un
plazo no mayor de sesenta dias habiles contados a partir de la fecha en que se haya celebrado la
primera sesion.

De toda diligencia debera levantarse acta circunstanciada en la que consten los resultados de
las actuaciones.

ARTICULO 91.- En el supuesto de que las partes lleguen a una conciliacion, el convenio respectivo
obligara a las mismas, y su cumplimiento podra ser demandado por la via judicial correspondiente. En caso
contrario, quedaran a salvo sus derechos, para que los hagan valer ante los tribunales federales.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente Ley entrara en vigor sesenta dias después al de su publicacién en el Diario
Oficial de la Federacion.

SEGUNDO.- Se deroga la Ley de Adquisiciones y Obras Publicas, en lo relativo a las disposiciones en
materia de obra publica.
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TERCERO.- Las disposiciones administrativas expedidas en esta materia, vigentes al momento de la
publicacion de este ordenamiento, se seguiran aplicando en todo lo que no se opongan a la presente Ley, en
tanto se expiden las que deban sustituirlas.

CUARTO.- El Ejecutivo Federal expedira el Reglamento de esta Ley en un plazo no mayor a 120 dias
naturales, contados a partir del dia siguiente al en que entre en vigor el presente ordenamiento.

QUINTO.- Los procedimientos de contratacion; de aplicacién de sanciones y de inconformidades, asi como
los deméas asuntos que se encuentren en tramite o pendiente de resolucién se tramitaran y resolveran
conforme a las disposiciones vigentes al momento en que se iniciaron.

Los contratos de obras publicas y de servicios relacionados con las mismas que se encuentren vigentes al
entrar en vigor esta Ley, continuardn rigiéndose por las disposiciones vigentes en el momento en
gue se celebraron.

Las rescisiones administrativas que por causas imputables al contratista se hayan determinado de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones y Obras Publicas, se continuaran considerando para los efectos
de los articulos 51, fraccion lll, y 78, fraccién Il de esta Ley.

México, D.F., a 30 de noviembre de 1999.- Sen. Dionisio Pérez Jacome, Vicepresidente en funciones.-
Dip. Francisco José Paoli Bolio, Presidente.- Sen. Raul Juarez Valencia, Secretario.- Dip. Francisco J.
Loyo Ramos, Secretario.- Rubricas”.

En cumplimiento de lo dispuesto por la fraccién | del Articulo 89 de la Constitucién Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, y para su debida publicacion y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del
Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintinueve dias del mes de diciembre
de mil novecientos noventa y nueve.- Ernesto Zedillo Ponce de Leo6n.- Rubrica.- El Secretario
de Gobernacion, Diédoro Carrasco Altamirano.- Rubrica.



